

Kjøreplan for ordinær tømning av slam 2017

Følgende kjøreplan for ordinær tømning av slam i 2017 er nå klar.

Det henstilles til at anlegget er merket og lett tilgjengelig, slik at tømmetjenesten blir utført på en forsvarlig og tilfredsstillende måte.

Oppstart mai 2017	Oppstart juni 2017	Oppstart juli 2017
Singsås	Garli	Budal
Støren	Hauka	Rognes
Snøan	Sørbygda	Kotsøy
Strinde		Bjørngen
Soknedal		Hauka v/ Ramstad
Vagnildgrenda		

Eiendom og kommunalteknikk

Telefon: 72 40 31 12